

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění
(dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel:	Město Ždírec nad Doubravou
Sídlo:	Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou
Zastoupený:	Ing. Bohumírem Niklem, starostou města
IČ:	00268542
DIČ:	CZ 00268542

Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
technických:	Luděk Špinar
Bankovní spojení:	č.ú.: 1120817319/0800

Zhotovitel:	M – SILNICE a.s.
Sídlo:	Husova 1697, 530 03 Pardubice
Zastoupený:	Ing. Janem Kroupou, FEng., místopředsdou představenstva na základě písemného pověření představenstva
IČO:	42196868
DIČ:	CZ42196868
Číslo účtu:	1080015329/ 0800

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění tohoto dodatku smlouvy jsou stavební práce na základě zadávacího řízení „**Cyklostezka, Horní Studenec (hřbitov) - Údavy**“. Předmětem je vybudování nové cyklistické stezky pro chodce a cyklisty s vyloučením provozu motorových vozidel vedoucí od hřbitova v Horním Studenci, místní části města Ždírec nad Doubravou, do obce Údavy, opět místní části města Ždírec nad Doubravou.

III. CENA DÍLA

1. Na základě závěrečného změnového listu dle skutečných ploch a množství zaměřených na stavbě se objednatel se zhotovitelem dohodli na nové ceně díla takto:

Cena dle SOD celkem bez DPH	19.273.859,61 Kč
Cena dle dodatku číslo 1 bez DPH	20.365.477,04 Kč
Snížení ceny bez DPH	-237.505,98 Kč
Cena dle dodatku číslo 3 bez DPH	20.127.971,06 Kč
Cena DPH 21%	4.226.873,92 Kč
Cena dle dodatku číslo 3 s DPH	24.354.844,98 Kč

IV. Závěrečná ujednání

1. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Dodatek je platný připojením platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů osobami oprávněnými za smluvní strany jednat.
4. Ostatní znění článků smlouvy o dílo a dodatku číslo 1 se nemění a zůstávají v původním znění.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je přiložená položková cenová nabídka změny.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

Ve Žďirci nad Doubravou, dne

**Ing.
Bohumír
Nikl**

Digitálně
podepsal Ing.
Bohumír Nikl
Datum: 2026.09.29
12:04:01 +02'00'

.....
za objednatele:

Ing. Bohumír Nikl,
starosta města

V Hradci Králové, dne

**Ing. Jan
Kroupa,
FEng.**

Digitálně podepsal
Ing. Jan Kroupa,
FEng.
Datum: 2026.09.22
16:48:25 +02'00'

.....
za zhotovitele:

Ing. Jan Kroupa, FEng.
místopředseda představenstva
na základě písemného pověření
představenstva

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: 924125117 Cyklostezka Horní Studenec (hřbitov) - Údavy Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 000 Všeobecné položky ; SO 101 - Komunikace ; SO 99 dodatek č. 1	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 000 ; SO 101	Číslo Změny: 3
---	---	------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Ždírec nad Doubravou

Zhotovitel: M - SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice

<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek - rozpočet	Vyhotovení	Příjemce
	1x	Objednatel
	1x	Zhotovitel

Iniciátor změny: objednatel

Popis Změny:

SO 000 - položka č. 15 - dle skutečných ploch a množství zaměřených na stavbě


SO 101 - položka č. 21 ; 24 ; 37 ; 52 ; 56 ; 59 ; 62 ; 64 ; 67 ; 68 ; 69 ; 80 ; 81 ; 82 ; 83 ; 84 ; 87 ; 88 ; 89 ; 91 ; 97 ; 98 ; 99 ; 103 ; 104 ; 105 ; 106 - dle skutečných ploch a množství zaměřených na stavbě, dle stanovení dopravního značení a osazení dopravních značek po konzultaci s Policií ČR - DI

SO 99 - položka č. 52 ; 56 ; 59 ; 62

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-330 505,18	92 999,20	-237 505,98

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Stavbyvedoucí	jméno	Karel Bratršovský	datum	21.9.2026	podpis	
Technický dozor objednatele	jméno	Luděk Špinar	datum	21.9.2026	podpis	

Objednatel	jméno	Ing. Bohumír Nikl	datum	21.9.2026	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Jan Kroupa, FEng.	datum		podpis	

Ing. Jan Kroupa, FEng. Digitálně podepsal Ing. Jan Kroupa, FEng.
Datum: 2026.09.22 16:49:15 +02'00'

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
Stavba: 924125117 - Údavy - Cyklostezka, Horní Studenec (hřbitov) - Údavy - Město Ždírec nad Doubravou							
Objekt: 993 - Dodatek č.3							
015	019	D+M dělené chráničky DN 110 SYSPRO, včetně zemních prací a obsypu	-2,0000 m	1 925,00	-3 850,00	21%	-4 658,50
021	171201231.	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 (sanace-čerpáno se souhlasem investora)	-21,0200 t	10,00	-210,20	21%	-254,34
024	171251201.	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky (sanace-čerpáno se souhlasem investora)	-11,6780 m3	17,00	-198,53	21%	-240,22
037	451571411.	Podklad pod dlažbu z kameniva tl 40 mm (hmatný pás)	-0,8000 m2	576,00	-460,80	21%	-557,57
052	565135111.	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm	137,1300 m2	216,00	29 620,08	21%	35 840,30
052	565135111.	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm	-137,1300 m2	216,00	-29 620,08	21%	-35 840,30
052	565135111.	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm	-137,1300 m2	302,00	-41 413,26	21%	-50 110,04
056	573111111./	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	137,1300 m2	21,00	2 879,73	21%	3 484,47
056	573111111./	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	-137,1300 m2	21,00	-2 879,73	21%	-3 484,47
056	573111111./	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	-137,1300 m2	24,00	-3 291,12	21%	-3 982,26
059	573231107.	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	738,4500 m2	13,00	9 599,85	21%	11 615,82
059	573231107.	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	-738,4500 m2	13,00	-9 599,85	21%	-11 615,82
062	577133111.	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm	-151,5000 m2	219,00	-33 178,50	21%	-40 145,98
062	577133111.	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm	151,5000 m2	219,00	33 178,50	21%	40 145,99
062	577133111.	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm	-151,5000 m2	250,00	-37 875,00	21%	-45 828,75
064	NP1.B	Epoxidový červený protiskluzný nátěr	-15,3000 m2	1 725,00	-26 392,50	21%	-31 934,92
067	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	-10,0800 m2	748,00	-7 539,84	21%	-9 123,21
068	596211230.	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2	-3,3000 m2	207,00	-683,10	21%	-826,55
069	59245225	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm přírodní	-5,7750 m2	667,00	-3 851,92	21%	-4 660,83
080	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	-17,5000 m	207,00	-3 622,50	21%	-4 383,22
081	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	-18,6250 m	208,00	-3 874,00	21%	-4 687,54
082	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	-97,2900 m	184,00	-17 901,36	21%	-21 660,65
083	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	-105,2550 m	147,00	-15 472,48	21%	-18 721,71
084	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	-7,0000 m3	4 473,00	-31 311,00	21%	-37 886,31
087	919535561	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	-1,8000 m3	4 692,00	-8 445,60	21%	-10 219,18
088	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari (8/100/100)	0,0950 t	36 432,00	3 461,04	21%	4 187,86
089	919551111	Zřízení propustku z trub plastových DN 300 mm	-4,1000 m	2 677,00	-10 975,70	21%	-13 280,60
091	919551112	Zřízení propustku z trub plastových DN 400 mm	-1,9000 m	2 879,00	-5 470,10	21%	-6 618,82
097	NP2	D+M svislé dopravní značení P4	-4,0000 kus	4 370,00	-17 480,00	21%	-21 150,80
098	NP3	D+M svislé dopravní značení C9a+C9b (společný sloupek)	2,0000 kus	7 130,00	14 260,00	21%	17 254,60
099	NP14	D+M svislé dopravní značení C14a	-2,0000 kus	4 370,00	-8 740,00	21%	-10 575,40

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
103	NP5	D+M vodorovného dopravního značení V15 (symbol značky P4 - Dej přednost v jízdě!), plast, barva bílá	-2,0000 kus	771,00	-1 542,00	21%	-1 865,82
104	NP6	D+M vodorovného dopravního značení V15 (symbol kola), plast, barva bílá	-2,0000 kus	771,00	-1 542,00	21%	-1 865,82
105	NP7	D+M vodorovného dopravního značení V15 (symbol chodce), plast, barva bílá	-2,0000 kus	771,00	-1 542,00	21%	-1 865,82
106	NP8	D+M vodorovného dopravního značení 3xV18 (optická psychická brzda), plast, barva bílá	-2,0000 m2	771,00	-1 542,00	21%	-1 865,82
Součet za Objekt: 993 - Dodatek č.3					-237 505,98		-287 382,23
CELKEM Objekt: 993 - Dodatek č.3					-237 505,98		-287 382,23
Celkem zaokrouhleno					-237 505,98		-287 382,23