

### DODATEK č. 3

ke Slouvě o dílo č. 10/2019 ze dne 12.9.2019

uzavřená dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a následujících z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění.

#### Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Město Ždírec nad Doubravou**  
Se sídlem: Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou  
Zastoupen: Ing. Bohumírem Niklem, starostou  
IČO: 00268542  
DIČ: CZ00268542  
Číslo účtu: 1120817319/0800

(...dále jen objednatel)

*a*

Zhotovitel: **CALYPSO GROUP s.r.o.**  
Se sídlem: Brožíkova 550, Polabiny, 530 09 Pardubice  
Zastoupen: Ing. Radimem Hájkem, jednatelem  
IČO: 28831365  
DIČ: CZ28831365  
Číslo účtu: 256998791/0300

(...dále jen zhotovitel)

#### Článek II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna v článku IV. bod 1. – Cena díla.
2. Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny díla o vícepráce, v rozsahu níže uvedených, a to ve výši **931 087,56 Kč** bez DPH, které budou propláceny dle článku V. smlouvy o dílo - Platební podmínky.
  - Opěrná stěna  
Cena: 931 087,56 Kč

3. Smluvní strany se dohodly, že konečná cena díla této smlouvy činí:


Cena celkem bez DPH:	17 279 968,29 Kč
DPH 21 %:	3 628 793,34 Kč
Celková cena s DPH:	20 908 761,63 Kč

### Článek III.


#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, které mají platnost originálu, objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo má následující přílohy, které tvoří jeho nedílnou součást:
  - Příloha č. 1 dodatku – Opěrná stěna

Pardubice, dne: 5.5.2020



Ing. Bohumír Nikl  
Starosta



Ing. Radim Hájek  
Jednatel

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **622\_VCP\_2 Školní hřiště Ždírec - VCP -**

Objekt: **02 opěrná stěna**

Rozpočet: **01 opěrná stěna**

Objednatel: **Město Ždírec nad Doubravou  
Školní 500  
582 63 Ždírec nad Doubravou**

IČO: **002268542**  
DIČ: **CZ00268542**

Zhotovitel: **CALYPSO GROUP s.r.o.  
Brožíkova 550  
530 09 Pardubice**

IČO: **28831365**  
DIČ: **CZ28831365**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	912 830,94
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	18 256,62
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>931 087,56</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>931 087,56 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>195 528,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,44 CZK</b>


**Cena celkem s DPH** **1 126 616,00 CZK**

v Pardubicích

dne 5.5.2020



Za zhotovitele



Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			29 485,00	3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			404 599,71	43
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			330 996,00	36
5	Komunikace	HSV			11 616,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			136 134,23	15
VN	Vedlejší náklady	VN			18 256,62	2
Cena celkem					931 087,56	100

## Položkový rozpočet

S:	622_VCP_2	Školní hřiště Ždírec - VCP -
O:	02	opěrná stěna
R:	01	opěrná stěna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>29 485,00</b>
1	132201111	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3, STROJNĚ	m3	137,28000	214,78	29 485,00
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>404 599,71</b>
2	215901101	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	105,60000	7,30	770,88
3	274313611	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	126,72000	2 247,83	284 845,02
Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.						
4	279361821	Výztuž ztraceného bednění betonář. ocel 10 505 (R)	t	3,24245	36 695,65	118 983,81
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>330 996,00</b>
5	311101213	Chráničky na sloupky plotu	ks	58,00000	266,00	15 428,00
6	311112130	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárnice betonem C 16/20	m2	176,00000	1 291,00	227 216,00
7	348924231	Stříška plot.zedř tl.300mm z tvar.hlad.přir	m	176,00000	502,00	88 352,00
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>11 616,00</b>
8	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	105,60000	110,00	11 616,00
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>136 134,23</b>
9	998011002	Přesun hmot	t	467,01279	291,50	136 134,23
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>18 256,62</b>
10	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	18 256,62	18 256,62
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						