

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle Občanského zákoníku č. 89 / 2012 Sb.
a předpisů následujících

Číslo stavby: 9 24 125 114

Číslo smlouvy: 24-SOD-2025-114

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL	: Město Ždírec nad Doubravou
se sídlem	: Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou
Zastoupený	: Ing. Bohumírem Niklem, starostou města
Zástupci oprávnění jednat ve věcech technických	: Luděk Špínar
IČ	: 00268542
DIČ	: CZ 00268542
ZHOTOVITEL	: M - SILNICE a.s.
	Husova 1697, Pardubice
	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Hradec Králové v oddíle B, vložka 430
Zastoupený	: Ing. Lukášem Horčíkem, ředitelem o.z. STŘED na základě „Plné moci“
IČ	: 4219 6868
DIČ	: CZ 4219 6868

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je provedení díla:

„Obytný soubor RD Kohoutov – IO 01 Komunikace“

III. CENA DíLA

1. Z důvodu nepředvídatelného strmého růstu materiálu a pohonných hmot se objednatel se zhotovitelem dohodli na nové ceně díla takto:

Cena dle SOD celkem bez DPH	4.246.056,23 Kč
Navýšení ceny bez DPH	627.725,00 Kč
Cena dle dodatku č.1 celkem bez DPH	4.873.781,23 Kč
21% DPH	1.023.494,06 Kč
Cena dle dodatku č.1 celkem s DPH	5.897.275,29 Kč

IV. VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Dodatek nabývá na platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Dodatek je platný připojením platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů osobami oprávněnými za smluvní strany jednat.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je přiložená položková cenová nabídka změny
5. Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.
6. Dodatek č.1 byl schválen Radou města dne 22.6.2026 usnesením č. 10/84/26.

Ve Ždírci n./D.

dne

V Chrudimi

dne

.....
za objednatele:

.....
za zhotovitele:

Změnový list

Název stavby:
Obytný soubor RD Kohoutov - IO 01 Komunikace
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
 IO 01 KOMUNIKACE

Číslo SO/PS /
 / číslo Změny SO/PS:
OI 01 KOMUNIKACE

Číslo Změny
1.

Objednatel: Město Ždírec nad Doubravou

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek - rozpočet

Paré č.	Příjemce
1x	Objednatel
1x	Zhotovitel

Iniciátor změny: zhotovitel

Popis Změny:

Z důvodů nepředvídatelného strmého nárůstu cen materiálu (asfalty) a pohonných hmot se cena díla mění dle přiloženého změnového rozpočtu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	627 725,00	627 725,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Stavbyvedoucí	jméno	Karel Bratršovský	datum	podpis
---------------	-------	-------------------	-------	--------

Technický dozor objednatele	jméno	Luděk Špinar	datum	podpis
-----------------------------	-------	--------------	-------	--------

Objednatel	jméno	Ing. Bohumír Niki	datum	podpis
------------	-------	-------------------	-------	--------

Zhotovitel	jméno	Ing. Lukáš Horčík	datum	podpis
------------	-------	-------------------	-------	--------

Číslo paré:

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
------	-----	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: N24350171b - Kohoutov - Obytný soubor RD Kohoutov ZTV (aktualizace k 15.6.2026) - Město Ždírec nad Doubravou..)

Objekt: IO 01 - KOMUNIKACE (dle smlouvy o dílo)

5 - Komunikace

002	565161211	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.8 cm	-2 975,0000 m2	324,00	-963 900,00	21%	-1 166 319,00
003	573111112	Postřík živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	-2 975,0000 m2	16,00	-47 600,00	21%	-57 596,00
004	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	-2 975,0000 m2	14,00	-41 650,00	21%	-50 396,50
005	577131211	Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm	-2 975,0000 m2	204,00	-606 900,00	21%	-734 349,00

Součet za 5 - Komunikace					-1 660 050,00		-2 008 660,50
---------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	----------------------

Celkem	Objekt: IO 01 - KOMUNIKACE (dle smlouvy o dílo)			-1 660 050,00			-2 008 660,50
---------------	--	--	--	----------------------	--	--	----------------------

Objekt: IO 02 - KOMUNIKACE (dle dodatku č.1)

5 - Komunikace

002	565161211	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.8 cm	2 975,0000 m2	464,00	1 380 400,00	21%	1 670 284,00
003	573111112	Postřík živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	2 975,0000 m2	19,00	56 525,00	21%	68 395,25
004	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	2 975,0000 m2	17,00	50 575,00	21%	61 195,75
005	577131211	Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm	2 975,0000 m2	269,00	800 275,00	21%	968 332,75

Součet za 5 - Komunikace					2 287 775,00		2 768 207,75
---------------------------------	--	--	--	--	---------------------	--	---------------------

Celkem	Objekt: IO 02 - KOMUNIKACE (dle dodatku č.1)			2 287 775,00			2 768 207,75
---------------	---	--	--	---------------------	--	--	---------------------

CELKEM	Stavba: N24350171b - Kohoutov - Obytný soubor RD Kohoutov ZTV (aktualizace k 15.6.2026) - Město Ždírec nad Doubravou..)			627 725,00			759 547,25
---------------	--	--	--	-------------------	--	--	-------------------

Celkem zaokrouhleno				627 725,00			759 547,25
----------------------------	--	--	--	-------------------	--	--	-------------------