

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

### **I. Smluvní strany**

**Objednatel:** Město Ždírec nad Doubravou  
Sídlo: Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou  
Statutární orgán: Ing. Bohumír Nikl, starosta města  
IČ: 00268542  
DIČ: CZ 00268542

Zástupce pověřený jednáním ve věcech  
a) technických: Luděk Špinar  
b) smluvních: Ing. Bohumír Nikl  
c) TDI Lukáš Dohnal

Telefon : +420 569 694 533 , +420 602 493 451  
E-mail : nikl.b@zdirec.cz  
Bankovní spojení: č.ú.: 1120817319/0800 vedený u Česká spořitelna, a.s.

**Zhotovitel:** **PROFISTAV Litomyšl, a.s.**  
Sídlo: Cerekvice nad Loučnou 226  
569 53 Cerekvice nad Loučnou  
IČO: 277 42 741  
DIČ: CZ27742741

Zástupce pověřený jednáním ve věcech  
a) technických: Ing. Martin Konopka  
b) smluvních: Ing. Tomáš Zavřel, MBA

Telefon: +420 461 612 050  
E-mail: profistav@profistav.cz  
Číslo účtu: 2112129692/2700

### **III. Doba a místo plnění - změna termínu ukončení a předání díla**

Smluvní strany se dohodly na posunu termínu ukončení a předání díla, a to z důvodu:

- při posouzení základové spáry geotechnikem stavby, na základě jeho návrhu, došlo ke změně skladby komunikací včetně sanace podloží
- změně trasy kanalizace a vodovodu
- přepojování stávajících nemovitostí
- ochrana a přeložka katodové ochrany vodovodního potrubí

Termín ukončení a předání díla: **nejpozději do 31. 10. 2023**

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně ukončené dílo bez vad a nedodělků nejpozději dne 31. 10. 2023 na základě předávacího protokolu.

**Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo ze 7. 12. 2022 se nemění a zůstávají v platnosti.**

Ve Žďirci nad Doubravou, dne 22. 8. 2023

V Cerekvici nad Loučnou, dne 22. 8. 2023

.....  
za objednatele:

Ing. Bohumír Nikl,  
starosta města

.....  
za zhotovitele:

Ing. Tomáš Zavřel, MBA  
předseda představenstva