

## DODATEK č. 5

ke Smlouvě o dílo č. 10/2019 ze dne 12.9.2019

uzavřená dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a následujících z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění.

### Článek I.

#### Smluvní strany

Objednatel: **Město Ždírec nad Doubravou**  
Se sídlem: Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou  
Zastoupen: Ing. Bohumírem Niklem, starostou  
IČO: 00268542  
DIČ: CZ00268542  
Číslo účtu: 1120817319/0800

(...dále jen objednatel)

*a*

Zhotovitel: **CALYPSO GROUP s.r.o.**  
Se sídlem: Brožíkova 550, Polabiny, 530 09 Pardubice  
Zastoupen: Ing. Radimem Hájkem, jednatelem  
IČO: 28831365  
DIČ: CZ28831365  
Číslo účtu: 256998791/0300

(...dále jen zhotovitel)

### Článek II.

#### Předmět dodatku


1. Předmětem tohoto dodatku je změna v článku III. bod 2. – Termín ukončení a předání díla.
2. Smluvní strany se dohodly o posunutí termínu předání díla. Důvodem posunutí byl COVID-19 a vyhlášení nouzového stavu (12.3.2020 – 17.5.2020) v celé republice. Tímto byly pozastaveny veškeré probíhající práce na tomto projektu.

Nově tedy platí: Termín ukončení a předání díla **nejpozději do 16.10.2020**

**Článek III.**  
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, které mají platnost originálu, objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel jedno vyhotovení.

Pardubice, dne: 30. srpna 2020

  
.....  
Ing. Bohumír Nikl  
Starosta



  
Brožíkova 550 • 530 09 Pardubice  
IČ: 288 31 365 • DIČ: CZ2883  
  
.....  
Ing. Radim Hájek  
Jednatel