

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Ždírec nad Doubravou
Sídlo: Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou
Statutární orgán: Ing. Bohumír Nikl, starosta města
IČ: 00268542
DIČ: CZ 00268542

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických: Luděk Špinar, tel. 776 430 451
b) smluvních: Ing. Bohumír Nikl
c) TDI: Luděk Špinar

Telefon : +420 569 694 533 , +420 602 493 451
E-mail : nikl.b@zdirec.cz
Bankovní spojení: č.ú.: 1120817319/0800 vedený u Česká spořitelna, a.s.

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s.
Sídlo: Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
IČO: 25284959
DIČ: CZ25284959

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických: Luboš Mužík
b) smluvních: Ing. Vladislav Kropáček

Telefon: +420 469 311 847
E-mail: info@instav.cz
Číslo účtu: č.ú.: 1387951816/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., pobočka Praha

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku smlouvu o dílo s následujícími ustanoveními:

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem plnění jsou stavební práce na základě veřejné zakázky „ZTV PRO 4 RD „NAD STATKEM“ - k.ú. Horní Studenec“ je změna termínu, uvedeného v článku III. Doba a místo plnění a změna výše ceny díla uvedeného v článku č. IV. Cena díla smlouvy o dílo uzavřené dne 15.11.2022.

III. Doba a místo plnění

Termín ukončení a předání díla: **nejpozději 31. 8. 2023**

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla celkem ve výši:

Cena dle SoD celkem bez DPH	5 144 035,35 Kč
<u>Cena dle Změnového listu č. 1 bez DPH</u>	<u>- 825 000,20 Kč</u>
Cena dle dodatku č. 1 a SoD bez DPH	4 319 035,15 Kč
DPH 21 %	906 997,38 Kč
Cena celkem vč. DPH	5 226 032,53 Kč

XIII. Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. zhotovitele 2022/5110/0081 uzavřené dne 30.6.2022 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě dodatku vyhotoveného v el. podobě obdrží obě smluvní strany její elektronický originál.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami

Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

Smlouva byla schválena Radou města dne 21.6.2023 usnesením č. 8 / 2023.

XIV. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Ve Ždírci nad Doubravou, dne 28.6.2023



.....
za objednatele:

Ing. Bohumír Nikl,
starosta města

v.z. FR NEMEC

V Hlinsku, dne 28.6.2023



INSTAV Hlinsko a.s. IČO: 25284959
Tyršova 833 DIČ: CZ25284959
539 01 Hlinsko Tel.: 469 311 847

.....
za zhotovitele:

Ing. Vladislav Kropáček
předseda představenstva

ZTV PRO 4 RD "NAD STATKEM" - k.ú. Horní Studenec	
Změnový list č.: 1	
Nepředvídatelné méně a více práce vzniklé na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace díla	
Část stavby dotčená změnou:	Všechny SO
Popis změny: Na základě technického řešení stavby došlo k drobným úpravám. Seznam drobných úprav: <ul style="list-style-type: none"> - Vjezdy na komunikaci A + stání pro kontejnery nebudou řešeny – MP - Komunikace B - řešeno pouze napojení na větev A – MP - Komunikace A - dle zaměření skutečné výměry větší plocha asfaltů – VP - VON - odečtení geometrického plánu - zajistí objednatel – MP - Dopravní značení - z technologického důvodu (plast) bude dopravní značení provedeno s dvouměsíčním odstupem po asfaltových krytech. Tato změna nemá vliv na cenu, ale má vliv na termín. 	
Ohodnocení změny: - 825 000,20 Kč bez DPH	Méněpráce: - 907 137,29 Kč bez DPH Vícepráce: 82 137,09 Kč bez DPH
Vliv změny na termín dokončení:	ANO - do 31.8.2023
Přílohy změnového listu: - Změnový rozpočet	
Za objednatele: Město Ždírec nad Doubravou Ing. Bohumír Nikl zamítnuto - doporučeno Podpis:  Datum: 28.6.2023 	Za zhotovitele: INSTAV Hlinsko a.s. Ing. Tomáš Čáslavský zamítnuto - doporučeno Podpis:  Datum: 28.6.2023  <small>INSTAV Hlinsko a.s. IČO: 25284959 Tyršova 833 DIČ: CZ25284959 531 01 Hlinsko Tel: 469 311 847</small>
Za projektanta: zamítnuto - doporučeno Podpis: Datum:	Za TDI: Město Ždírec nad Doubravou Luděk Špinar zamítnuto - doporučeno Podpis:  Datum: 28.6.2023