

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

### **I. Smluvní strany**

**Objednatel:** Město Ždírec nad Doubravou  
Sídlo: Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou  
Statutární orgán: Ing. Bohumír Nikl, starosta města  
IČ: 00268542  
DIČ: CZ 00268542

Zástupce pověřený jednáním ve věcech  
a) technických: Luděk Špínar  
b) smluvních: Ing. Bohumír Nikl  
c) TDI Lukáš Dohnal

Telefon : +420 569 694 533 , +420 602 493 451  
E-mail : nikl.b@zdirec.cz  
Bankovní spojení: č.ú.: 1120817319/0800 vedený u Česká spořitelna, a.s.

**Zhotovitel:** **PROFISTAV Litomyšl, a.s.**  
Sídlo: Cerekvice nad Loučnou 226  
569 53 Cerekvice nad Loučnou  
IČO: 277 42 741  
DIČ: CZ27742741

Zástupce pověřený jednáním ve věcech  
a) technických: Ing. Martin Konopka  
b) smluvních: Ing. Tomáš Zavřel, MBA

Telefon: +420 461 612 050  
E-mail: profistav@profistav.cz  
Číslo účtu: 2112129692/2700

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

### **II. Předmět smlouvy – doplnění předmětu smlouvy**

Dílo je upřesněno v příloze č. 1 Dodatku č. 1 Změnovým listem ZL 01, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce a dodávky, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce a dodávky, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.

#### **IV. Cena díla – změna výše ceny**

Cena Dodatku č. 1 je dohodnuta na základě položkového rozpočtu a činí:

<b>Smluvní cena celkem bez DPH</b>	<b>13 947 011,71 Kč</b>
<b>Dodatek č. 1 – ZL 01 bez DPH</b>	<b>147 096,11 Kč</b>
<b>Nová smluvní cena vč. Dodatku č. 1 celkem bez DPH</b>	<b>14 094 107,82 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>2 959 762,64 Kč</b>
<b>Nová smluvní cena vč. Dodatku č. 1 celkem vč. DPH</b>	<b>17 053 870,46 Kč</b>

---

**Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo ze 7. 12. 2022 se nemění a zůstávají v platnosti.**

Příloha č.1 Dodatku č.1 – Položkové rozpočty více a méněprací ZL 01

Ve Žďirci nad Doubravou, dne 27.6.2023

V Cerekvici nad Loučnou, dne 27.6.2023

.....  
za objednatele:

Ing. Bohumír Nikl,  
starosta města

.....  
za zhotovitele:

Ing. Tomáš Zavřel, MBA  
předseda představenstva