

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. 52033275

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I.

Smluvní strany

Objednatel:
Město Ždírec nad Doubravou
Školní 500
582 693 Ždírec nad Doubravou

Zhotovitel:
VČE – montáže, a. s.
Arnošta z Pardubic 2082
531 17 Pardubice

Zastoupení:
Ing. Bohumír Nikl
starosta města
Bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s.**
číslo účtu: **11208173119/0800**
IČ: **00268542**
DIČ: **CZ00268542**

Zastoupení:
Miroslav Janiš
vedoucí sekce Obchod
Bankovní spojení: **KB, a.s.**
číslo účtu: **107-4639190237/0100**
IČ: **25938746**
DIČ: **CZ25938746**
Zápis dne 1. 7. 2000 v obchodním rejstříku,
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové
v oddíle B, číslo vložky 2066.
dále jen „zhotovitel“

dále jen „objednatel“

Smluvní strany prohlašují, že údaje, které uvedly v tomto článku smlouvy, jsou v souladu s platnými zápisy v obchodním rejstříku, resp. v živnostenském rejstříku, a že osoby zde uvedené jsou jejich oprávněnými zástupci.

II.

Předmět dodatku

2.1. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na změně ceny za provedení díla z důvodu víceprací dle přiloženého soupisu prací (přendání stožárového pouzdra, dodávka a montáž kabelu AYKY 4x16 včetně trubek a uzemnění od svítidla č.45 k PB ČEZ Distribuce a.s. a mezi svítidly č.23 a č.26) v ceně **28.316,- Kč**. Tímto se mění čl. III./1. smlouvy o dílo č. 52033275 ze dne 13.07.2023 následovně:

Smluvní strany se dohodly na základě příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších změn a doplňků a po provedení individuální kalkulace vycházející zejména z dohodnutého rozsahu prací na ceně díla takto:

Cena díla bez DPH (zdanitelný základ) 2.479.987,- Kč

2.2. Dále se obě smluvní strany vzájemně dohodly na změně termínu splnění díla. Tímto se mění čl. IV./1. smlouvy o dílo č. 52033275 ze dne 13.07.2023 následovně:

Zhotovitel provede dílo viz čl. II. včas a řádně nejpozději v termínu do **30.04.2024**.

III.

Platnost a účinnost dodatku

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti ke dni podpisu tohoto Dodatku oběma stranami.

IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ujednání uvedené smlouvy o dílo č. 52033275 ze dne 13.07.2023 zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.

Ve Ždírci nad Dobravou dne
Objednatel: Ing. Bohumír Nikl
starosta města

V Pardubicích dne
Zhotovitel: Miroslav Janiš
vedoucí sekce Obchod