

## **Dodatek č. 1 smlouvy o dílo**

uzavřené podle §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na akci :

### **Novostavba autobusových zastávek**

#### **I. SMLUVNÍ STRANY**

**1. Objednatel:**

Název: Město Ždírec nad Doubravou  
Sídlo: Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou  
Zastoupený: Ing. Bohumírem Niklem, starostou města  
IČO: 00268542  
DIČ: CZ00268542  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 1120817319/0800  
(dále jen "objednatel")

a

**2. Zhotovitel:**

Obchodní firma: KOVAČKA s.r.o.  
Sídlo: Studniční 338/27, 591 02 Žďár nad Sázavou  
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Kovačkou  
IČO: 28326474  
DIČ: CZ28326474  
Bankovní spojení: KB Žďár nad Sázavou  
Číslo účtu: 43-4143120227/0100  
Zhotovitel je plátcem DPH.  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 61522  
(dále jen "zhotovitel")

#### **II. Předmět plnění**

Předmět plnění smlouvy o dílo na akci „**Novostavba autobusových zastávek**“ se podle tohoto dodatku č. 1 rozšiřuje o práce a dodávky objednatelem dodatečně požadované (vícepráce) a poníží o práce a dodávky neprováděné (méněpráce).

#### **III. Doba plnění**

Termín dokončení díla se dle tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mění z důvodu dodatečně objednaných prací objednatelem následujícím způsobem:

Zhotoviteli se stanovuje termín na dokončení díla do 31. 8. 2020

#### IV. Cena prací

Cena díla se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo v důsledku víceprací a méně prací mění následujícím způsobem:

Celková cena díla dle SOD bez DPH		774 500 Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 1 bez DPH	vícepráce	34 342 Kč
	méněpráce	- 61 674 Kč
<hr/>		
Celková cena díla vč. dodatku č. 1 bez DPH		747 168 Kč
DPH 21%		156 905,28 Kč
Celková cena díla včetně DPH		904 073,28 Kč

Změna ceny díla je podrobně specifikována v soupisu prací zhotovitele, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí toho dodatku.

#### V. Závěrečná ujednání

- 5.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a účinné.
- 5.2 Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé je originálem, zhotovitel obdrží jeden výtisk a objednatel obdrží jeden výtisk.
- 5.3 Zástupci smluvních stran prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán podle jejich pravé svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy o dílo si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Ždírci nad Doubravou dne 30. 7. 2020

Ve Žďáře nad Sázavou dne

.....  
za objednatele  
Ing. Bohumír Nikl, starosta



**KOVAČKA s.r.o.**  
Studniční 338/27  
591 02 Žďár nad Sázavou  
IČ: 28326474 DIČ: CZ28326474  
www.kovacka.cz

.....  
za zhotovitele  
Ing. Jaroslav Kovačka, jednatel