

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále SoD) č. 20Zak00006

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Ždírec nad Doubravou**
Sídlo: Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou
Statutární orgán: Ing. Bohumír Nikl, starosta města
IČ: 00268542
DIČ: CZ 00268542

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) technických: Zdeněk Pleva
b) smluvních: Ing. Bohumír Nikl
c) TDI Lukáš Dohnal

Telefon : +420 569 694 533 , +420 602 493 451
E-mail : nikl.b@zdirec.cz
Bankovní spojení: č.ú.: 1120817319/0800 vedený u Česká spořitelna, a.s.

Zhotovitel **START Zelený s.r.o.**
Sídlo: Široká 376, 588 32 Brtnice
Statutární orgán: Vlastimil Zelený, jednatel
IČ: 08731314
DIČ: CZ08731314

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) technických: Stanislav Schütz
b) smluvních: Vlastimil Zelený

Telefon: 777 743 400
E-mail: vlastimil.zeleny@zeleny.cz
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., 29945681/0100

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

II. Změna smlouvy o dílo

1. Dne 4. 3. 2019 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. 20Zak00006 (dále jen „smlouva o dílo“). Z důvodů problémů vzniklých v souvislosti s koronavirem je prodloužen termín ukončení a předání díla. Prodloužení bylo schváleno dne 27.5.2020 radou města Ždírec nad Doubravou.

Původní termín ukončení a předání díla: nejpozději do 31. 07. 2020
Nový termín ukončení a předání díla: **do 30. 09. 2020**

2. Smluvní strany tedy tímto dodatkem výslovně mění čl. III, odst. 2 Smlouvy o dílo, a to tak, že nově zní:

„2. Termín ukončení a předání díla: **do 30. 09. 2020“**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena.

3. Místem plnění předmětu veřejné zakázky je k.ú. Ždírec nad Doubravou. Dále specifikováno projektovou dokumentací.

III. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 může být měněn či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 3 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran se řídí Smlouvou o dílo č. 20za00006, vyplývající se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo NOZ v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

5. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s NOZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.


7. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

8. Dodatek č.1 byl schválen Radou města dne 27.5.2020 usnesením č. 44/17/2020.

Ve Ždírci nad Doubravou, dne 15.6.2020

.....
za objednatele:

Ing. Bohumír Nikl,
starosta města



V Brtnici, dne 10.6.2020

.....
za zhotovitele:

Vlastimil Zelený
jednatel