

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO č. 21011

K projektu

„Novostavba hasičské zbrojnice“

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Ždírec nad Doubravou
Sídlo: Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou
Statutární orgán: Ing. Bohumír Nikl, starosta města
IČ: 00268542
DIČ: CZ 00268542

Zhotovitel: STINTER CZ s.r.o.
Sídlo: Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2
Statutární orgán: Bc. Monika Jančurová, jedntel
IČ: 25959506
DIČ: CZ25959506

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo č. 21011 uzavřené dne 05.03.2021. Změna plnění stavby je specifikována v příložených položkových rozpočtech.

Smluvní strany též shodně deklarují skutečnost, že charakter tímto dodatkem specifikovaných změn nenaplnuje znaky podstatné změny závazku ze smlouvy. O podstatnou změnu závazku ze smlouvy se tedy nejedná.

Článek II Cena díla

Smluvní strany se dohodly na vícepráce k předmětné smlouvě s tím, že nová cena díla je:

Původní Smlouva:

Cena bez DPH	14 701 556,19 Kč
DPH 21 %	3 087 326,8 Kč
Cena celkem vč. DPH	17 788 882,99 Kč

Vícepráce:

Cena bez DPH	33 766,35 Kč
DPH 21%	7 090,93 Kč
Cena celkem vč. DPH	40 857,28 Kč

Cena Celkem včetně dodatku č. 1:

Cena bez DPH	14 735 322,54 Kč
DPH 21 %	3 094 417,73 Kč
Cena celkem vč. DPH	17 829 740,27 Kč

Článek III

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást výše uvedené smlouvy o dílo, přičemž ostatní ujednání zůstávají nedotčena, tudíž jsou beze změny.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě provedení a zhotovitel jedno provedení.
4. Objednatel a zhotovitel obsahu tohoto dodatku rozumí, souhlasí s ním, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 byl schválen Radou města dne 26.5.2021 usnesením č. 8./2021

Ve Žďirci nad Doubravou


dne 27.5.2021

Objednatel:



Ing. Bohumír Nikl, starosta

Zhotovitel:



Bc. Monika Jančurová, jednatel